

令和4年度 変更契約一覧

8月分

No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
1	岬中学校自転車置場上屋改修工事	岬町深日545番地	令和4年6月14日から 令和4年8月31日	1,919,500	2,139,500
	施工業者	変更理由			
	(株)赤井建設	塗料仕様の変更のため。			

9月分

No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
2	町道岬海岸番川線道路拡幅工事	泉南郡岬町深日地内	令和4年7月6日から 令和4年10月14日	9,644,800	9,374,200
	施工業者	変更理由			
	(株)マイハウス	既設アスファルトを撤去せずに、新たに路盤と舗装を施工することで高さ調整を行ったため。			

1月分

No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
3	淡輪小学校管理教室棟(B棟)3階トイレ改修工事	大阪府泉南郡岬町淡輪862番地	令和4年9月9日から 令和5年1月13日	11,880,000	12,628,000
	施工業者	変更理由			
	大塚組	洋風大便器等の仕様変更、バルブ老化による取替のため。			

3月分

No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
4	湯川橋他1橋補修工事	泉南郡岬町淡輪地内	令和4年11月18日から	43,450,000	43,479,700
	施工業者	変更理由			
	岡本土木	仮設工、橋面補修工、断面修復工の変更および支承補修工を追加したため。			
5	町道池谷向出連絡線道路改良工事	泉南郡岬町深日地内	令和4年10月17日から 令和5年3月31日	21,072,700	25,599,200
	施工業者	変更理由			
	(株)赤井建設	排水構造物工の自由勾配側溝における幅サイズ変更、自由勾配側溝蓋の追加、道路付属物工におけるポストコーンの追加、擁壁工における土留擁壁の追加、防犯灯設置工における防犯灯の追加、路床部安定処理工の範囲変更のため。			

No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
6	令和4年度西川護岸嵩上工事	大阪府泉南郡岬町多奈川西畑地内	令和4年12月8日 から 令和5年3月28日	3,956,700	4,125,000
	施工業者	変更理由			
	山中軌道建設(有)	土のう袋の変更、コンクリート土のうの追加したため。			
No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
7	公共下水道汚水管埋設工事(23-2)	泉南郡岬町深目地内	令和4年11月2日 から 令和5年3月31日	32,978,000	29,307,300
	施工業者	変更理由			
	(株)岬水道商会	大阪広域水道企業団岬水道センターからの施工変更の申出に応じたため。			
No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
8	岬町内通学路安全対策工事	泉南郡岬町地内	令和4年12月26日 から	18,559,200	19,012,400
	施工業者	変更理由			
	大塚組	舗装工の変更のため。			
No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
9	逢帰奥池廃止工事	泉南郡岬町孝子地内	令和4年10月17日 から	17,714,400	18,177,500
	施工業者	変更理由			
	相川造園土木	河川位置の変更、ふとんかごの追加、残土の仮置のため。			
No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
10	令和4年度町道西畑線道路改良工事	泉南郡岬町多奈川地内	令和4年12月27日 から 令和5年3月28日	26,776,200	28,835,400
	施工業者	変更理由			
	(有)岬造園土木	擁壁工における基礎コンクリートの追加、排水構造物工における台付け管の追加、仮設モルタル吹付工の追加、残土処分工における残土処分量の変更、安全工における交通誘導員の変更のため。			