

## 令和5年度 変更契約一覧

8月分

No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
1	令和4年度町道西畑線道路改良工事(その2)	泉南郡岬町多奈川地内	令和5年3月28日 から 令和5年11月30日	84,150,000	100,530,100
	施工業者	変更理由			
	聖和産業㈱	擁壁工の追加、撤去工の大型土のう撤去数量の変更、仮設工の大型土のうの数量変更、土工の追加、路床安定処理の追加のため。			

12月分

No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
2	岬中学校体育館空調機設置工事	岬町深日545番地	令和5年9月6日 から 令和6年1月31日まで	76,835,000	75,229,000
	施工業者	変更理由			
	宮川工業㈱	室内機の取付位置、取付方法の変更、配管ルートの変更、室外機、鉄筋探査の仕様変更のため。			

No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
3	令和5年度町道舗装修繕工事	泉南郡岬町地内	令和5年10月13日 から 令和5年12月20日	18,161,000	19,193,900
	施工業者	変更理由			
	㈱岬水道商会	舗装面積及びアスファルト殻処分及び路盤補足材の変更を行ったため。			

No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
4	町営多奈川小田平住宅長寿命化改修工事(1期工事)	大阪府泉南郡岬町多奈川谷川2456番地の1外	令和5年6月27日 から 令和6年3月15日	154,440,000	167,321,000
	施工業者	変更理由			
	㈱ヤマモト	材質変更、改修範囲の追加、専用の換気設備の追加のため。			

2月分

No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
5	朝日地区法面改修工事	泉南郡岬町多奈川谷川地内	令和5年11月17日 から 令和6年2月29日	7,042,200	8,116,900
	施工業者	変更理由			
	植音造園	工種の変更および転落防止柵設置工の追加のため。			

3月分

No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
6	令和5年度 逢帰奥池廃止工事	泉南郡岬町孝子地内	令和5年10月4日 から 令和6年3月21日	14,525,500	16,137,000
	施工業者	変更理由			
	南荒川組	既存道路橋の架設、既設通路の取付、盛土改良を取りやめたため。			
No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
7	佐瀬川地区護岸改修工事	泉南郡岬町多奈川西畑地内	令和5年11月21日 から 令和6年3月29日	7,648,300	7,802,300
	施工業者	変更理由			
	岡本土木	根継工の追加及び嵩上工、路面補修工の変更のため。			
No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
8	令和5年度町道西畑線道路改良工事(その1)	泉南郡岬町多奈川地内	令和5年11月17日 から 令和6年3月29日	30,239,000	35,861,100
	施工業者	変更理由			
	南岬造園土木	残土処分数量の増加、法面点検用昇降施設の設置、防草コンクリート工の取りやめ、橋台の高さ変更のため。			
No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
9	令和5年度町道西畑線道路改良工事(その2)	泉南郡岬町多奈川地内	令和5年11月17日 から 令和6年3月29日	15,415,400	18,126,900
	施工業者	変更理由			
	宮川工業㈱	土工の残土処分において、想定より多く存在し変更したため。			
No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
10	町道兵庫2号線側溝改修工事	泉南郡岬町深日地内	令和6年2月5日 から 令和6年3月29日	5,808,000	5,960,900
	施工業者	変更理由			
	南岬水道商会	縞鋼板の厚みの変更、敷鉄板の追加のため。			