

令和 7 年度 変更契約一覧

6 月分

No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
1	マンホールポンプ設備工事 (その 1 5)	泉南郡岬町深日地内	令和 7 年 3 月 6 日 から 令和 7 年 6 月 3 0 日	32, 120, 000	31, 521, 600
	施工業者	変更理由			
	(株)第一テクノ 関西支店	第 3 8 マンホールポンプ場の舗装復旧について、別工事にて舗装復旧を行うことになったため。			

9 月分

No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
1	深日小学校体育館屋根改修工事	岬町深日 8 9 9 番地	令和 7 年 7 月 1 5 日 から 令和 7 年 9 月 3 0 日	14, 467, 200	16, 964, 200
	施工業者	変更理由			
	(株)森組	・既存屋根材劣化改修処理の追加、また既存屋根けらば部立上り部劣化に伴う塗膜防水工事範囲を拡大したため。 ・体育館内天井仕上材劣化による破片等落下防止措置を追加したため。			