

令和7年度 変更契約一覧

6月分

No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
1	マンホールポンプ設備工事 (その15)	泉南郡岬町深日地内	令和7年3月6日 から 令和7年6月30日	32,120,000	31,521,600
	施工業者	変更理由			
	(株)第一テクノ 関西支店	第38マンホールポンプ場の舗装復旧について、別工事にて舗装復旧を行うことになったため。			

9月分

No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
2	深日小学校体育館屋根改修工事	岬町深日899番地	令和7年7月15日 から 令和7年9月30日	14,467,200	16,964,200
	施工業者	変更理由			
	(株)森組	・既存屋根材劣化改修処理の追加、また既存屋根げらば部立上り部劣化に伴う塗膜防水工事範囲を拡大したため。 ・体育館内天井仕上材劣化による破片等落下防止措置を追加したため。			

1月分

No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
3	上孝子地区大川補修工事	泉南郡岬町孝子地内	令和7年1月12日 から 令和8年3月27日	10,228,900	11,023,100
	施工業者	変更理由			
	(株)榎谷建設	・河川内の土砂が軟岩と特定されたため。 ・ブロック積基礎について、現場打コンクリート基礎から岩着基礎に変更となったため。 ・既設護岸の補強及び擦付けを行うため。 ・大型土のう設置による仮設水路を水替えに変更するため。			

No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
4	公共下水道汚水管理設工事 (23-4)	泉南郡岬町深日地内	令和7年7月18日 から 令和8年2月28日	27,390,000	35,563,000
	施工業者	変更理由			
	(株)赤井建設	・開削工法を推進工法に変更するため。 ・工法変更に伴い、工事延長を短縮したため。			

2月分

No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
5	令和7年度岬海岸番川線車両防護柵補修工事	泉南郡岬町深日地内	令和8年1月20日 から 令和8年3月31日	3,730,100	4,349,400
	施工業者	変更理由			
	(株)ウエムラ	・工事延長の変更に伴い、追加工事を行うため。			

3月分

No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
6	初ヶ橋架替工事	泉南郡岬町多奈川西畑 地内	令和7年10月17日 から 令和8年3月31日	20,922,000	21,374,100
	施工業者	変更理由			
	(株)三栄建設	・構造物とりこわし工における数量変更を行うため。			

No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
7	令和7年度西 川護岸嵩上工 事	泉南郡岬町多奈川西畑 地内	令和8年1月22日 から 令和8年3月31日	3,164,700	3,570,600
	施工業者	変更理由			
	植音造園	・コンクリート削孔を追加するため。 ・土のう積を追加するため。			

No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
8	港会館1階改 修工事	岬町多奈川谷川2940番 地の1地内	令和8年1月14日 から 令和8年3月19日	5,549,500	6,011,500
	施工業者	変更理由			
	大塚組	・壁下地の補修方法を変更するため。 ・シロアリ薬剤散布を行うため。 ・束石の交換及び追加を行うため。			

No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
9	令和7年度町 道舗装修繕工 事(その2)	泉南郡岬町多奈川谷川 西畑地内	令和8年2月17日 から 令和8年3月31日	10,349,900	12,127,500
	施工業者	変更理由			
	(株)岬水道商会	・町道西畑線の舗装修繕計画の早期進捗を図り、追加工事を行うため。			

No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
10	令和7年度深 日墓地法面改 修工事	泉南郡岬町深日地内	令和8年1月7日 から 令和8年3月31日	4,624,400	5,461,500
	施工業者	変更理由			
	岡本土木	・かご枠工の追加工事を行うため。			

No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
11	(仮称)町道 美崎苑連絡線 道路整備工事	泉南郡岬町淡輪地内	令和7年11月13日 から 令和8年3月31日	19,864,900	21,818,500
	施工業者	変更理由			
	相川造園土木	・交通誘導員を追加するため。 ・柵蓋を追加及び取替、縞鋼板及び堰板を追加するため。 ・カーブミラーの移設工事を追加するため。			