

令和8年度 変更契約一覧

6月分

| No | 工事名称 | 工事場所 | 工期 | 変更前契約金額 (税込) | 変更後契約金額 (税込) |
|----|---------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 背合橋補修工事 | 泉南郡岬町淡輪地内 | 令和8年2月17日 から 令和8年6月30日 | 14,958,900 | 15,790,500 |
| 1 | 施工業者 | 変更理由 | | | |
| | (株)三幌工業 | ○撤去工および調整コンクリート工、鉄筋工の増減のため。 ○舗装止工について、現場打ちコンクリートを地先境界ブロック敷設工に変更するため。 | | | |