資料4
R5.8.2

第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画　策定スケジュール（案）

作業内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
住民意識調査					発送（調査実施）・分析							
障害者施策推進協議会					第1回8/2 第6期・第2期実績報告 アンケート調査票検討				第2回 アンケート調査等結果 計画素案（案）検討 現計画評価結果		③ 計画最終（案）	
パブリックコメント										パブリックコメント		
広報 （広報誌・HP）										パブコメ周知		
その他	コンサル選定											