資料5

岬町第4次地域福祉計画・地域福祉活動計画　策定スケジュール（案）

令和5年度　作業内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
推進検討委員会		① アンケート結果報告 懇談会等について							② 計画（素案） 懇談会報告等 について			③ 最終報告
作業部会		① アンケート結果報告 懇談会等について						② 計画（素案） 懇談会報告等 について			③ 最終報告	
地域懇談会			地域懇談会 周知	① ② 地域懇談会								
こども懇談会				子ども懇談会 周知	子ども 懇談会							
パブリックコメント										パブコメ 実施		
その他												