岬町第4次地域福祉計画・地域福祉活動計画　策定スケジュール（案）

令和4年度　作業内容	10月	11月	12月	1月	2月	3月
作業部会		① アンケート（案）検討、完成				
推進検討委員会		① ・振り返り、R3評価 ・アンケート検討、完成				
アンケート（住民意識）調査	アンケート （素案）検討・完成		アンケート発送（12/　付）	アンケート 集計・結果・完了		
その他						

令和5年度　作業内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
作業部会	② アンケート結果報告 懇談会等について						③ 計画（素案） パブコメ・懇談会報告				④ 最終報告	
推進検討委員会		② アンケート結果報告 懇談会等について						③ 計画（素案） パブコメ・懇談会報告				④ 最終報告
地域懇談会等			大人・子ども 懇談会周知	大人懇談会 （2日間）	子ども 懇談会							
パブリックコメント									パブコメ 実施			
その他												