
令和７年度　変更契約一覧
６月分

No
工事名称 工事場所

変更前契約金額
（税込）

変更後契約金額
（税込）

マンホールポ
ンプ設備工事
（その１５）

泉南郡岬町深日地内 32,120,000 31,521,600

施工業者

９月分

No
工事名称 工事場所

変更前契約金額
（税込）

変更後契約金額
（税込）

深日小学校体
育館屋根改修
工事

岬町深日８９９番地 14,467,200 16,964,200

施工業者

１月分

No
工事名称 工事場所

変更前契約金額
（税込）

変更後契約金額
（税込）

上孝子地区大
川補修工事

泉南郡岬町孝子地内 10,228,900 11,023,100

施工業者

No
工事名称 工事場所

変更前契約金額
（税込）

変更後契約金額
（税込）

公共下水道汚
水管埋設工事
（２３－４）

泉南郡岬町深日地内 27,390,000 35,563,000

施工業者

２月分

No
工事名称 工事場所

変更前契約金額
（税込）

変更後契約金額
（税込）

令和７年度　
岬海岸番川線
車両防護柵補
修工事

泉南郡岬町深日地内 3,730,100 4,349,400

施工業者

３月分

No
工事名称 工事場所

変更前契約金額
（税込）

変更後契約金額
（税込）

初ケ橋架替工
事

泉南郡岬町多奈川西畑
地内

20,922,000 21,374,100

施工業者

工期

令和７年３月６日
から

令和７年６月３０日

変更理由

工期

令和７年７月１５日
から

令和７年９月３０日
変更理由

工期

令和７年１１月１２日
から

令和８年３月２７日
変更理由

工期

令和７年７月１８日
から

令和８年２月２８日
変更理由

工期

令和８年１月２０日
から

令和８年３月３１日

変更理由

工期

令和７年１０月１７日
から

令和８年３月３１日
変更理由

㈱第一テクノ
関西支店

第３８マンホールポンプ場の舗装復旧について、別工事にて舗装復旧を行うことに
なったため。

㈱森組
・既存屋根材劣化改修処理の追加、また既存屋根けらば部立上り部劣化に伴う塗膜防
水工事範囲を拡大したため。
・体育館内天井仕上材劣化による破片等落下防止措置を追加したため。　　　　　　　　　　　　　

㈱榎谷建設

・河川内の土砂が軟岩と特定されたため。
・ブロック積基礎について、現場打コンクリート基礎から岩着基礎に変更となったた
め。　　
・既設護岸の補強及び擦付けを行うため。
・大型土のう設置による仮設水路を水替えに変更するため。　　　　　　　　　　

㈱赤井建設
・開削工法を推進工法に変更するため。
・工法変更に伴い、工事延長を短縮したため。

㈱ウエムラ
・工事延長の変更に伴い、追加工事を行うため。　　　　

㈱三栄建設
・構造物とりこわし工における数量変更を行うため。　　　
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