

岬町総合計画審議会の予定スケジュールについて

1. 審議会予定回数 計6回（令和元年度1回、令和2年度5回）

予定回数ほか	実施（予定）時期	主な内容（テーマ）
第1回	令和2年 3月16日	○諮問 ・策定方針、各種調査結果の報告 ○はじめにの検討 ・総合計画の構成、まちづくりの課題
第2回	令和2年 7月6日	○はじめに修正案 基本構想の検討 ・将来像、将来フレーム（人口、まちの構造、土地利用構想）、まちづくりの基本方針と目標
第3回	令和2年 9月30日	○基本構想修正案 ○パブリックコメント案の確定 ○基本計画の検討(1)
パブリック コメント	令和2年 10月9日～10月30日	22日間
第4回	令和2年 11月6日	○パブリックコメント結果の反映 ○基本計画の検討(1)に係る修正 ○基本計画の検討(2)
答申	令和2年 11月上旬～中旬	○はじめにと基本構想の答申
議会上程	令和2年 12月定例会	○基本構想のみの上程
第5回	令和2年 12月下旬	○基本計画の検討(2)に係る修正 ○パブリックコメント案の確定
パブリック コメント	令和2年 12月下旬～令和3年1 月下旬	約1ヶ月間予定
第6回	令和3年 2月上旬	○パブリックコメント結果の反映 ○答申案の検討
答申	令和3年 2月上旬～中旬	○基本計画の答申

2. 審議会について

- (1) 開催日：4回目以降は、別途お知らせします。
- (2) 会議時間：1回の会議につき2時間程度
- (3) 開始時刻：その都度お知らせします。
- (4) 場 所：岬町役場