

## 岬町庁舎整備検討委員会 スケジュール（案）

回	開催日予定	協議事項等
第1回	6月30日	1. 委員の委嘱、紹介 2. 委員長、委員長職務代理者の選出 3. 諮問 4. 申し合わせ事項（案） 5. 岬町庁舎の現状と課題 6. 住民意見の聴取（案） 7. 今後のスケジュール
第2回	8月下旬頃	1. 住民アンケート調査結果 2. 庁舎に求められる機能 3. 庁舎整備の手法 4. 庁舎建替えの場合の建設場所
第3回	10月上旬頃	1. 庁舎整備の手法 2. 庁舎建替えの場合の建設場所 3. その他庁舎整備を計画するにあたり必要なこと
第4回	11月中旬頃	1. その他庁舎整備を計画するにあたり必要なこと 2. 答申書（案）
答 申	11月下旬頃	答申

※会議の進行状況により、回数が増えたり、日程を変更したりする場合があります。