## ■今後のスケジュールについて(案)

	平成28年度												平成29年度		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
コミュニティバス実証運行開始															
バス利用状況の現状把握															
実証運行による課題の整理															
公共交通・バスに関するアンケート調査															
コミュニティバス利用者アンケート				•											•
バス事業の評価・見直し(PDCA)															
運行計画の見直し案(再編案)の作成															
地域公共交通基本計画の改訂検討															
関係機関協議(近畿運輸局、交通事業者等)												I I			
交通会議の開催				•										•	
交通会議ニュースの発行				•			•								
本格運行に向けた各種準備															
本格運行開始															