

第3期 みさき子どもとおとも輝くプラン 策定スケジュール(案)

作業内容	令和5年度		令和6年度											
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
第2期計画のとりまとめ				第2期計画の評価										
ニーズ調査	発送・調査実施		入力集計・分析											
子ども・子育て会議				第2期計画実績・評価結果報告 アンケート調査等結果 計画骨子(案)検討			①				② 計画(案)検討			③ 計画最終(案)
パブリックコメント												パブリックコメント		
広報 (広報誌・HP)												パブリックコメント周知		