

第3期 みさき子どもとおとも輝くプラン 策定スケジュール(案)

|                | 令和5年度   |         | 令和6年度 |                                           |    |    |    |    |     |     |           |             |         |    |
|----------------|---------|---------|-------|-------------------------------------------|----|----|----|----|-----|-----|-----------|-------------|---------|----|
| 作業内容           | 2月      | 3月      | 4月    | 5月                                        | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月       | 1月          | 2月      | 3月 |
| 第2期計画のとりまとめ    |         |         |       | 第2期計画の評価                                  |    |    |    |    |     |     |           |             |         |    |
| ニーズ調査          | 発送・調査実施 | 入力集計・分析 |       |                                           |    |    |    |    |     |     |           |             |         |    |
| 子ども・子育て会議      |         |         |       | 第2期計画実績・評価結果報告<br>アンケート調査等結果<br>計画骨子(案)検討 |    |    | ①  |    |     |     | ② 計画(案)検討 |             | 計画最終(案) | ③  |
| パブリックコメント      |         |         |       |                                           |    |    |    |    |     |     |           | パブリックコメント   |         |    |
| 広報<br>(広報誌・HP) |         |         |       |                                           |    |    |    |    |     |     |           | パブリックコメント周知 |         |    |