

実施事項		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
基礎調査	統計データの分析、法令・制度、関連計画等の動向整理	■								
	アンケート調査	I 調査票の配布・回収	■							
		II データ入力・集計		■						
		III 報告書の作成			■					
	現行計画の評価	I 関係課調査	■							
		II とりまとめ		■						
計画策定等	計画作成	I 計画骨子案の作成・検討		■						
		II 計画素案の作成・検討			■					
	パブリックコメント						■			
	介護保険運営協議会	● 8/24		● 10/26		● 12/18		● 2/14		