

令和7年度 変更契約一覧

6月分

No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
1	マンホールポンプ設備工事 (その15)	泉南郡岬町深日地内	令和7年3月6日 から 令和7年6月30日	32,120,000	31,521,600
	施工業者	変更理由			
	(株)第一テクノ 関西支店	第38マンホールポンプ場の舗装復旧について、別工事にて舗装復旧を行うことになったため。			