

岬町総合計画審議会の予定スケジュールについて

資料 4

1. 審議会予定回数 計3回

予定回数ほか	実施（予定）時期	主な内容（テーマ）
第1回	令和7年 11月7日(金)10時～	<ul style="list-style-type: none"> ○諮問について ○第5次岬町総合計画後期基本計画策定スケジュールについて ○前期基本計画達成状況の検証について ○アンケート調査結果の報告について ○基本計画（素案）序章の検討について
第2回	令和7年 12月18日（木）10時～	<ul style="list-style-type: none"> ○基本計画（素案）序章の修正について ○基本計画（素案）第1～6章の検討について ○基本計画パブリックコメント案の確定
パブリック コメント	令和8年 1月中旬～2月上旬	20日間
第3回	令和8年 2月下旬	<ul style="list-style-type: none"> ○パブリックコメント結果の反映 ○答申案の検討
答申	令和8年 3月	○基本計画の答申