令和6年度 変更契約一覧

11月分

No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
1	淡輪9区水路改修工事	泉南郡岬町淡輪地内	令和6年8月17日 から 令和6年11月30日	3,214,200	3,468,300
	施工業者	変更理由			
	オーロン物産(株) 大阪支店	交通誘導員の増員、側溝を現場打ち側溝から塩ビ管に変更したため。			

3月分

No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
2	いきいきパークみさき 5年 災第1号災害復旧工事	泉南郡岬町多奈川東畑 地内	令和5年9月26日 から 令和7年11月28日	637,890,000	642,929,100
	施工業者	変更理由			
	(株)永商興産	空洞及び亀裂に対して、グラウト注入量を追加するため。			

No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
3	淡輪13区番川改修工事	泉南郡岬町淡輪地内	令和6年12月20日 から 令和7年3月28日	3,932,500	4,248,200
	施工業者	変更理由			
	相川造園土木	残土の流用による残土処分額を減額したため。 ブロック積の追加延長や付帯工(整地工)の追加、大型土のうを追加による増額のため。			

No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
4	令和6年度西川護岸嵩上工事	泉南郡岬町多奈川西畑 地内	令和7年2月8日 から 令和7年3月31日	3,567,300	4,050,200
	施工業者	変更理由			
	オーロン物産株式会社 大阪支店	ブロック積み天端コンクリート箇所に積み上げるコンクリート土のうに差し筋にて固定する際に、電動ハンマドリルによる削孔を追加したため。			

No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
5	令和6年度町道舗装修繕工事	泉南郡岬町淡輪地内	令和7年1月11日 から 令和7年3月28日	17,140,200	16,076,500
	施工業者	変更理由			
	円成工業	舗装版切断数を減らしたため。			

No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
6	令和6年度町道舗装修繕工事 (その2)	泉南郡岬町淡輪地内	令和7年2月8日 から	7,153,300	8,299,500
	施工業者	変更理由			
	株式会社三幌工業	町道黒崎線の補修修繕計画について、早期進捗を図るために舗装面積を大きくしたため。			

No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
7	町道畑山線安全対策工事	泉南郡岬町淡輪地内	令和7年2月5日 から 令和7年3月31日	2,910,600	3,099,800
	施工業者	変更理由			
	有限会社南造園	舗装面積の縮小による減額のため。 コンクリート削孔工の追加による増額のため。			

No	工事名称	工事場所	工期	変更前契約金額 (税込)	変更後契約金額 (税込)
8	公共下水道汚水管理設工事 (24-20)	泉南郡岬町深日地内	令和7年1月18日 から 令和7年3月31日	11,440,000	10,287,200
	施工業者	変更理由			
	植音造園	上水道について給水引込みが1箇所閉栓し、本管延長が1m短くなったため。 下水道について汚水柵の新規設置数を7箇所から4箇所に減ったため。			